



**Copia Conforme**

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 58 del 07/10/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOCENTRO  
COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI  
VARIANTE**

L'anno **2019** il giorno **7** del mese di **Ottobre** alle ore **16.30** nella sala delle Adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	MARIA FRANCESCA FRAU	NO
2	MARIA LAURA GHISU	SI
3	EFISIO ARBAU	SI
4	MICHELE CADEDDU	NO
5	FRANCA BUSSU	SI

Presiede la seduta il **Sindaco EFISIO ARBAU**, con l'assistenza del Segretario, **ANTONINA MATTU**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con Determinazione n. 27284/960 del 22/12/2017 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio ha delegato al Comune di Ollolai l’attuazione dell’intervento di Completamento dell’Ecocentro Comunale con un finanziamento di €. 40.000,00;

**VISTO** il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “Completamento Ecocentro Comunale”, redatto dal Tecnico incaricato Ing. Luigi Murruzzu, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19/12/2018;

**CONSIDERATO** Che si rende necessario la redazione di una perizia di assestamento poiché, durante l’esecuzione dei lavori, è stata valutata la necessità di apportare alcune modifiche nella conformazione, disposizione e tipologia di alcune parti delle opere in progetto, al fine di adattare alla reale situazione dei luoghi ed alle mutate esigenze dell’amministrazione comunale;

**VISTA** La Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Completamento Ecocentro Comunale”, redatta dall’Ing. Luigi Murruzzu, avente il seguente quadro economico:

### *SOMME PER LAVORI*

A.1	Lavori	€ 35.155,00
A.2	Ribasso Asta del 18,700%	€ -6.573,99
A.3	Importo lavori netto	€ 28.581,01
A.4	Oneri attuazione piani di sicurezza	€ 300,00
<b>TOTALE SOMME PER LAVORI</b>		<b>€ 28.881,01</b>

### *SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE*

B.1	Somme per spese pubblicità	€ 40,00
B.2	Spese Tecniche	€ 4.000,00
B.3	Spese Tecniche Perizia	€ 2.000,00
B.4	INARCASSA	€ 240,00
B.5	Incentivo art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€ 577,62
B.6	IVA su Lavori e Sicurezza	€ 2.888,10
B.7	IVA spese tecniche	€ 1.372,80
B.8	Economie	€ 0,47
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 11.118,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

**VISTO** Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

**ACQUISITI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000 che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**UNANIME**

### **DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Completamento Ecocentro Comunale”, redatta dall’Ing. Luigi Murruzzu, avente il seguente quadro economico:

### *SOMME PER LAVORI*

A.1	Lavori	€ 35.155,00
A.2	Ribasso Asta del 18,700%	€ -6.573,99
A.3	Importo lavori netto	€ 28.581,01
A.4	Oneri attuazione piani di sicurezza	€ 300,00
<b>TOTALE SOMME PER LAVORI</b>		<b>€ 28.881,01</b>

*SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE*

B.1	Somme per spese pubblicità	€ 40,00
B.2	Spese Tecniche	€ 4.000,00
B.3	Spese Tecniche Perizia	€ 2.000,00
B.4	INARCASSA	€ 240,00
B.5	Incentivo art. 92 D.Lgs n. 163/2006	€ 577,62
B.6	IVA su Lavori e Sicurezza	€ 2.888,10
B.7	IVA spese tecniche	€ 1.372,80
B.8	Economie	€ 0,47
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 11.118,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

\*\*\*\*\*

**Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO**

**F.to Ing. Davide Soro**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 65**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.


Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **10/10/2019**

Il Responsabile di Settore  
Ing. Davide Soro

**Approvato e sottoscritto**

► **Il Presidente**  
EFISIO ARBAU



► **Il Segretario Comunale**  
ANTONINA MATTU

f.to .....


f.to .....

---

**PUBBLICAZIONE**

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 10/10/2019 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 10/10/2019



► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

**ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 25/10/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 10 ottobre 2019




► **Il Responsabile**  
ANTONINA MATTU

f.to .....

---

È copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_



► **Il Responsabile**

.....